








รายชื่อเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘






วัน พุธ ที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางชดา ศรีศรีอดง	ประธานสภา		
๒	นายสมพร เชียงเหนือ	รองประธานสภา	-	
๓	นายกฤษณะ ปักซี่	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑		
๔	นายสมนึก คงแสนคำ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒		
๕	นายสิงหา เตชะนอก	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	-	
๖	นางสุพรรณี ประมาะยัง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕		
๗	นางอุไร ขาวบ้านใน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖		
๘	นายประดิษฐ์ เพชรหนองชุม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙		
๙	นายสมพงษ์ ชันเพีย	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐		
๑๐	นางวราภรณ์ บุตตะคาม	เลขานุการสภา		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง	นายก อบต.หนองทุ่ม		
๒	นางรุ่งทิพา ขาวบ้านใน	รองนายก อบต.หนองทุ่ม		
๓	นายสมจิตร ไปพบ	รองนายก อบต.หนองทุ่ม	-	
๔	นายพิกุล สุปะคำ	เลขานุการนายก อบต.หนองทุ่ม	-	
๕	นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ	ปลัด อบต.	-	
๖	นางปวีณา ฮาดภักดี	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายชาญชัย พิมพ์ละม้าย	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม		
๘	นางสาวอรรณพ สุนสันเขต	ผู้อำนวยการกองคลัง	-	
๙	นายยุทธชาติ ประสงค์สุข	นิติกร		
๑๐	นายเอกชัย พันน้อยนนท์	นายช่างโยธา		
๑๑	นางวรัญญกร อรรถวรวิจิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๒	นางสาวชนากานต์ บัวบุญ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘
วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ผู้เข้าประชุม	๘	คน
ไม่เข้าประชุม	๒	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๗	คน
ลาประชุม	-	คน
ขาดประชุม	-	คน

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าห้องประชุมครบ
องค์ประชุมและประธานกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อ
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมครั้งที่
แล้ว สมัยสามัญที่ สมัย ๔ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)
ซึ่งได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วนั้น

-อาศัยอำนาจตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ วรรค ๒
ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ หรือถ้าไม่ถูกต้องก็ให้มีการเพิ่มเติมแก้ไข ในที่
ประชุมได้ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองว่าจะรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ การประชุมครั้งที่แล้ว หรือไม่

ที่ประชุม

- มีมติ	รับรอง	๗	เสียง
	ไม่รับรอง	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

/ระเบียบวาระที่...

ระเบียบวาระที่ ๔

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง
นายก อบต.

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาแก้ไขแบบแปลนคลองราก และแปลนพื้นห้องน้ำ แปลนคาน
ห้องน้ำและขยายห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ขอเชิญท่านนายก ค่ะ

ผม นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ขอเสนอ
ญัตติการพิจารณาแก้ไขแบบแปลนคลองราก และแปลนพื้นห้องน้ำ แปลนคานห้องน้ำ
และขยายห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตามสัญญาจ้าง ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๘ และสัญญาจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ศึกษารายละเอียด
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง พบช่วงของงานก่อสร้าง แปลนคลองรากและแปลนพื้น
แปลนคานห้องน้ำและขยายห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ มีความขัดแย้งกัน เพื่อ
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ (๑) และ
(๒) ผู้ควบคุมงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบร่วมกันนำ
แบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าวไป พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดกับผู้รับผิดชอบ
ออกแบบโดยผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร เพื่อหาแนวทางการ
ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามความถูกต้องตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและตาม
วัตถุประสงค์ตามสัญญาจ้าง วิศวกรโยธา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า แบบแปลนคลองราก
และแปลนพื้น แปลนคานห้องน้ำและขยายห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ มีความ
ขัดแย้งกัน จึงทำการแก้ไขแบบแปลนคลองรากและแปลนพื้น แปลนคานห้องน้ำและขยาย
ห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้การ
ก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาจ้าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบมา
พร้อมนี้

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
๔๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๔๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้
หน่วยงาน ของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
/ว่าด้วย...

ว่าด้วย วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๒.ระเบียบกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้า หน่วยงานของรัฐ การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิค เฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อ ๑๗๑ ในการทำสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทำให้วงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู่สัญญาต้องนำหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานำมามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน ครบถ้วนตามมูลค่าที่กำหนดในสัญญามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม พิจารณาอนุมัติแก้ไขแปลนคลองราก และแปลนพื้น แปลนคานห้องน้ำและขยายห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ครับ

นางซาดา ศรีศรีครอง
ประธานสภา

-ขอขอบคุณนายยกคะ ขอให้นายช่างโยธา ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแปลน คลองราก และแปลนพื้นห้องน้ำ แปลนคานห้องน้ำและขยายห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

/นายเอกชัย...

นายเอกชัย พันน้อยนนท์
นายช่างโยธา

ขอชี้แจงกรณีแบบรูปารายการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการว่ามีความขัดแย้งกัน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานพบแบบแปลนไม่มีความสอดคล้องกัน อีกประเด็นคือผนังกันดินรอบตัวอาคารแนวสูง ๕๐ เซนติเมตร แต่ผนังกันดินตรงห้องน้ำสูงไม่ถึง ๒๐ เซนติเมตร มีความขัดแย้งชัดเจน ตรงนั้นได้มีการกำหนดแบบบันไดขึ้นลง แต่ไม่ได้กำหนดความชันบันไดไว้ แต่ไม่มีการเพิ่มวงเงินจึงขอให้พิจารณาแก้ไขแบบแปลนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

นางชาดา ศรีศรีเรือง
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเชิญคะ

นายสมพงษ์ ชันเพีย

ตามประสบการณ์ตัวพื้นอาคารต้องมีแผ่นพื้นแล้วเทพื้นพื้นทับจึงจะแข็งแรง ถ้าแบบอัดดินผมไม่เห็นด้วย

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

เหล็กฉากของบันไดเป็นเหล็กฉาก RB ๙ ผู้ควบคุมงานสั่งให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเทคานเต็มเพื่อให้เสริมเหล็กได้

นายเอกชัย พันน้อยนนท์
นายช่างโยธา

ท่านสมาชิกสภาฯ ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะวิศวกรออกแบบการรองรับน้ำหนักไว้ดีแล้ว จึงได้ให้ผู้ที่มีความรู้เข้ามาดูแลช่วย จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุด

นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง
นายกฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาแก้ไขแบบแปลนคลองราก และแปลนพื้นห้องน้ำ แปลนคานห้องน้ำและขยายห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

นางชาดา ศรีศรีเรือง

ที่ประชุม

- มีมติ	เห็นชอบ	๗	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นางชาดา ศรีศรีเรือง
ประธานสภาฯ

๑.การโอนพนักงานส่วนตำบล นายเอกชัย พันน้อยนนท์ ตำแหน่งนายช่างโยธา ที่จะโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า ขอแสดงความยินดีกับนายช่างที่ได้ย้ายกับภูมิลาเนาไถ่บ้านยิ่งขึ้น และขอขอบคุณที่ได้ช่วยพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม และสุดท้ายก็ขออวยพรให้นายช่างประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขอให้นายช่างได้แสดงความรู้สึกลงในโอกาสนี้ ค่ะ

นายเอกชัย พันน้อยนนท์
นายช่างโยธา

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันมาตลอด ถ้าในการทำงานมีอะไรกระทบกระทั่งก็ขออภัย ขอให้ทุกท่านได้เข้ามาทำงานอีกสมัยขอบคุณครับ

(ลงชื่อ).....*นางชาดา ศรีศรีเรือง*.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางวารภรณ์ บุตตะคาม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

(ลงชื่อ).....*นายสมพงษ์ ชันเพีย*.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ ชันเพีย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หมู่ ๑๐

(ลงชื่อ).....ประสิทธิ์ เพชรหนองชุม.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ เพชรหนองชุม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หมู่ ๕

(ลงชื่อ).....อุไร ขว้านใน.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางอุไร ขว้านใน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หมู่ ๖

(ลงชื่อ).....ชดา ศรีเครื่องตง.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางชดา ศรีเครื่องตง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม