

รายชื่อเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

วัน พุธ ที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ร้อยตรีราชัย ชื่นขวา	ประธานสภา อบต.หนองหุ้ม	ร.ร.	
๒	นายสมพงษ์ ชื่นเพี้ย	รองประธานสภา อบต.หนองหุ้ม	สมพงษ์	
๓	นายสมจิตร ปราสาร	เลขานุการสภา อบต.หนองหุ้ม	สมจิตร	
๔	นายสมนึก คงแสนคำ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	สมนึก	
๕	นายอุทัย ประศรีระเก	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	อุทัย	
๖	นางสาวจันทร์หอม ปิยะมัย	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	จันทร์หอม	
๗	นางอุบล ประวิสุทธิ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	อุบล	
๘	นางวรรณภรณ์ บุตตะคาม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	วรรณ	
๙	นายสามิตร ศรีเครือคง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	สามิตร	
๑๐	นายประดิษฐ์ เพชรหนองชุม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	ประดิษฐ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพูนทรัพย์ ประจักษ์ตาด	นายก อบต.หนองหุ้ม	พูนทรัพย์	
๒	นายสมจิตร ไปพบ	รองนายก อบต.หนองหุ้ม	สมจิตร	
๓	นายสมพร เชียงเหนือ	รองนายก อบต.หนองหุ้ม	สมพร	
๔	นายพิกุล สุปะตำ	เลขานุการ นายก อบต.หนองหุ้ม	พิกุล	
๕	นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ	ปลัด อบต. หนองหุ้ม	อุไรรัตน์	
๖	นางปวีณา ฮาดภักดี	หัวหน้าสำนักปลัด	ปวีณา	
๗	นายชาญชัย พิมพ์ละม้าย	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ชาญชัย	
๘	นางสาวอรรณพ สุนสันเขต	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรรณพ	
๙	นายยุทธชาติ ประสงค์สุข	นิติกร	ยุทธชาติ	
๑๐	นางวรัญญา อรรถกรวิจิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วรัญญา	
๑๑	นางสาวชนากานต์ บัวบุญ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชนากานต์	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ร้อยตรี นราชัย ชันขวา	ประธานสภาฯ	ร.ต. นราชัย ชันขวา
๒	นายสมพงษ์ ชันเพี้ย	รองประธานสภาฯ	สมพงษ์ ชันเพี้ย
๓	นายสมจิตร ปราสาร	เลขานุการสภาฯ	สมจิตร ปราสาร
๔	นายสมนึก คงแสนคำ	สมาชิก สภา อบต. หมู่ ๒	สมนึก คงแสนคำ
๕	นายอุทัย ประสีระเก	สมาชิก สภา อบต. หมู่ ๔	อุทัย ประสีระเก
๖	นางสาวจันทร์หอม ปิยะมัย	สมาชิก สภา อบต. หมู่ ๕	จันทร์หอม ปิยะมัย
๗	นางอุบล ประวิสุทธิ	สมาชิก สภา อบต. หมู่ ๖	อุบล ประวิสุทธิ
๘	นายสามิตร ศรีเครือตง	สมาชิก สภา อบต. หมู่ ๘	สามิตร ศรีเครือตง
๙	นายประดิษฐ์ เพชรหนองชุม	สมาชิก สภา อบต. หมู่ ๙	ประดิษฐ์ เพชรหนองชุม

ผู้ไม่มาประชุม

นางวรรณ บุตตะคาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพูนทรัพย์ ประจักษ์ดัดดา	นายก อบต.	พูนทรัพย์ ประจักษ์ดัดดา
๒	นายสมพร เชียงเหนือ	รองนายก อบต.	สมพร เชียงเหนือ
๓	นายพิกุล สุปะต่า	เลขานุการนายก อบต.	พิกุล สุปะต่า
๔	นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ	ปลัด อบต.	อุไรรัตน์ บุตรตะกะ
๕	นางปวีณฯ ฮาดภักดี	หัวหน้าสำนักปลัด	ปวีณา ฮาดภักดี
๕	นายชาญชัย พิมพะละมาตย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ชาญชัย พิมพะละมาตย์
๖	นางสาวอรรวรรณ สุนสันเขต	ผู้อำนวยการกองคลัง	สาวอรรวรรณ สุนสันเขต
๗	นายยุทธชาติ ประสงค์สุข	นิติกร	ยุทธชาติ ประสงค์สุข
๘	นางวรัญญูกร อรรถวรวินิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วรัญญูกร อรรถวรวินิจ
๙	นางสาวชนากานต์ บัวบุญ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	ชนากานต์ บัวบุญ

เลขานุการสภาฯ ตรวจรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ จำนวน ๙ คน
สมาชิกสภา อบต. ลาประชุม ๑ คน ครบองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ร้อยตรี นราชัย ชื่นขวา ตำแหน่งประธานสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

ประธานฯ ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อนหรือต้องแก้ไขให้เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแก้ไข การแก้ไขรายงานการประชุมสภาเป็นอำนาจที่ประชุมสภา

ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรอง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๘

ประธานฯ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม

ที่ประชุม นายพูนทรัพย์ ประจักษ์กิตตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ท่านประธานสภา และที่ประชุมทุกท่าน ตามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มได้
ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โดยทำสัญญาจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริผล เอ็นจิเนียริ่ง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๖๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๒๖๘ วัน
และวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นวันสุดท้ายตามกำหนดเวลา ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงาน
งวด ๒ การก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้สัญญาจ้างมีค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๙ เป็นต้นไปถึงวันผู้รับจ้างส่งมอบงาน รายละเอียดการเสนอแก้ไขแบบแปลนตาม
สัญญาจ้างก่อสร้าง ผมขอมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา ผู้บริหารและที่ประชุมทุกท่าน องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองทุ่มตรวจพบรายละเอียดแบบรูปรายงานการงานก่อสร้างบางรายการ

คลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับรายงานวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ดังนี้

๑. แบบแปลนโครงสร้างหลังคา) แปเหล็ก ตะเข้รางและอกไก่เหล็ก กำหนดใช้เหล็กตัว C ขนาด จำนวน ไม่สอดคล้องกับที่กำหนดในรายการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง

๒. แบบขยายพื้น

๒.๑ ขยายพื้น S๑ (พื้นที่ห้องน้ำ) แบบแปลนกำหนด เหล็ก RB ๙ mm. @ ๐.๑๕ m.# (สพศ.) RB ๙ mm. @ ๐.๑๕ m.# ไม่สอดคล้องกับรายการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง กำหนด ใช้เหล็ก RB ๙ mm. @ ๐.๒๕๐ m.# (สพศ.) RB ๙ mm. @ ๐.๕๐ m.# (สพศ.) RB ๙ mm. @ ๐.๒๕๐ m.(สลับค้อม้าเส้นเว้นเส้น) RB ๙ mm. @ ๐.๒๕๐ m.

๒.๒ ขยายพื้น S๒ (พื้นที่รอบอาคาร) แบบแปลนกำหนด เหล็ก RB ๙ mm. @ ๐.๑๕ m.# (สพศ.) RB ๙ mm. @ ๐.๑๕ m.# ไม่สอดคล้องกับรายการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง กำหนด ใช้เหล็ก RB ๙ mm. @ ๐.๒๕๐ m.# RB ๙ mm. @ ๐.๕๐ m.# (สพศ.) RB ๙ mm. @ ๐.๒๕๐ m. (สลับค้อม้าเส้นเว้นเส้น) RB ๙ mm. @ ๐.๒๕๐ m.

๓. ขยายแปลนคาน B๑ B๒ B๓ B๔ B๕ B๖ B๗ และ B๘ RB RB๑ และ RB๒ กำหนดใช้เหล็ก คม. L/๕ ไม่สอดคล้องกับรายการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง กำหนดเป็นสัญลักษณ์ใช้เหล็กเสริมพิเศษ

เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาจ้าง เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกรพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วพิจารณาให้ดำเนินการจัดทำแบบแปลนเพิ่มเติม ดังนี้

๑. แบบแปลนโครงสร้างหลังคา กำหนดเหล็กตัว C แปเหล็ก ตะเข้รางและอกไก่เหล็กให้ถูกต้อง

๒. แบบขยายพื้นรอบอาคาร กำหนดเหล็ก RB ๙ mm. @ ๐.๑๕ m# (สพศ)

๓. แบบขยายเหล็กเสริมพิเศษคาน เพิ่มเติม

๔. แบบขยายหน้าตัดคาน เพิ่มเติม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณา

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานฯ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมแล้วนั้น ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม อนุมัติ ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ถามที่ประชุมมีข้อราชการหรือไม่

ที่ประชุม นายสมพงษ์ ชันเพีย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐

เรียนท่านประธานฯ จากกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้คุมงานสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานส่วนบันไดเนื่องจากเห็นว่าผู้รับจ้างทำการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนกำหนด ทั้งที่ได้ก่อสร้างถึงขั้นตอนเทคอนกรีตแล้ว แล้วสั่งให้แก้ไข ผมสงสัยในขั้นตอนการควบคุมงานของช่างผู้ควบคุมงานเหตุจึงไม่ควบคุมงานในขั้นตอนการผูกเหล็ก ให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น พอผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถึงขั้นตอนเทคอนกรีตแล้วมาแก้ไขทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า ต้องแก้ไขงาน เสียเวลา

ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ที่ประชุม นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนท่านประธานฯ และที่ประชุมทุกท่าน ตามที่ได้นำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบแล้วว่าผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างขั้นตอนงานงวดที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่อย่างใกล้ชิด การดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นผู้คุมงานจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกขั้นตอนว่าผู้รับจ้างดำเนินงานถึงขั้นตอนใด อย่างไร เมื่อพบปัญหาอุปสรรคก็ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข จนงานก่อสร้างดำเนินมาถึงงวด ๒ ขั้นตอนการผูกเหล็กเสริมบันได เมื่อผู้คุมงานตรวจพบว่าผู้รับจ้างโดยคนงานทำงานไม่เป็นไปตามแบบรูปการกำหนด ได้แจ้งด้วยวาจาให้หัวหน้าคนงานทราบว่าการก่อสร้างไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขในขณะนั้น แต่ในข้อเท็จจริงหัวหน้าคนงาน ไม่มีอำนาจแก้ไขงานนั้นได้ เนื่องจากต้องรอการสั่งการจากผู้รับจ้าง หลายครั้งที่ผู้คุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนด ผู้รับจ้างรับฟัง แต่ไม่ดำเนินการแก้ไข แต่กลับพยายามที่เร่งดำเนินงานก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป เช่น กรณีงานก่อสร้างบันได ชั้น ๑ ชั้น ๒ ผู้คุมงาน กรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจติดตามและแจ้งว่าให้ทำการเสริมเหล็กให้เป็นไปตามแบบรูปกำหนด แต่ผู้รับจ้างไม่แก้ไข เร่งเข้าแบบและเทคอนกรีตโดยที่ผู้คุมงานและคณะกรรมการยังไม่ตรวจผู้คุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงสั่งให้แก้ไขงานส่วนก่อสร้างบันไดชั้น ๑ ชั้นชั้น ๒ ให้เป็นไปตามแบบแปลน

ผู้คุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ได้มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่กำลังความสามารถ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบที่ประชุมมีท่านใดสอบถามหรือไม่

ประธานฯ

ที่ประชุม

นายสมพร เชียงเหนือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพุ่ม

เรียน ท่านประธานฯ ที่ประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้สอบถามแนวทางการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือถนนเพื่อการเกษตร ว่าผู้บริหารมีแนวทางดำเนินการหรือไม่ อย่างไร

ผู้บริหาร โดยท่านนายกได้ให้แนวทางการในดำเนินการโดยให้ท่านสมาชิกสำรวจถนนในพื้นที่ที่ชำรุด พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน เสนอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มเพื่อพิจารณา หากพื้นที่ที่เสนอให้ปรับปรุงมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แล้ว ผู้บริหารจะได้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนงบประมาณต่อไป หากยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด

ที่ประชุม รับทราบ
ประธานฯ ที่ประชุมมีข้อถามถามหรือข้อเสนออื่นหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี
ประธานฯ เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสมจิตร ปราสาร)

เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖๙ เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางวรารณ บุตตะคาม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางอุบล ประวิสุทธิ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวจันทร์หอม ปิเปมัย)

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มมีมติรับรอง ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม คราวประชุม สมัย สามัญ ที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ร้อยตรี

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นราชัย ชันขวา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม